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De controverse tussen Anthonie Coulon en Daniel Marot bij de verbouwing van
Huis Ten Bosch in 1734
Koen Ottenheym, Freek Schmidt
Inleiding: de verbouwing van Huis Ten Bosch
1733-1736
In 1732 kreeg de Prins van Oranje, Willem Carel Hendrik
Friso, hel Huis Ten Bosch bij Den Haag in bezit. Het huis,
in 1645-'48 gebouwd door Pieter Post voor Amalia van
Solms, was na de dood van Willem III in 1702 in bezit ge-
komen van de Keurvorst van Brandenburg, nadien Koning
van Pruisen, en deze schonk het in 1732 terug aan de
Oranjes (afb. l ,2). Willem Carel Hendrik Friso was toen
Stadhouder in Friesland, Groningen en Drenthe en had de
hoop weldra ook als Willem IV in de overige Provincies
van de Republiek te worden benoemd (hetgeen overigens
pas in 1747 zou geschieden). In 1734 zou hij bovendien de
Engelse Prinses Anna van Hannover huwen en met het
oog op de te verwachte ontwikkelingen had de Prins be-
hoefte aan een passende residentie in Den Haag. De twee
grote voormalige Oranje-paleizen, het Huis in't Noordein-
de en het Huis Honsel aarsdij k bleven echter Pruisisch be-
zit en aldus lag het voor de hand dat Willem Carel Hen-
drik Friso in 1733 het voormalige buitenhuis van Amalia
van Solms tot residentieel paleis zou laten uitbreiden.
Sedert de studie van Ozinga uit 1938 is het algemeen
bekend dat deze verbouwing ontworpen is door Daniel
Marot en de uitvoering ervan in de jaren 1733-'36 geleid
werd door Anthonie Coulon (afb. 6).1 Hierbij werd het be-
staande huis met twee bakstenen zijvleugels uitgebreid.
Bovendien werd de middenpartij vernieuwd: de oude ve-
stibule werd naar voren uitgebreid en voorzien van een bo-
venverdieping waarin een huiskapel voor de Anglicaanse
Prinses Anna werd ingericht. Deze nieuwe middenrisaliet
kreeg een monumentale natuurstenen gevel met gelede Io-
nische pilasters en een gebold mansardedak. De nieuwe
middenrisaliet werd bekroond door een sierlijke kuif waar-
in de alliantiewapens van de prins en prinses en twee leeu-
wen als schilddragers waren opgenomen (zoals te zien op
afb. l).2 Ook werd de vorm van de koepel boven de cen-
trale, kruisvormige ruimte van het huis, de Oranjezaal,
vernieuwd. De prins en prinses bleven de bestaande staat-
sie-appartementen op de bei-etage van het gebouw van
Pieter Post gebruiken maar deze vertrekken werden herin-
gericht met ondermeer nieuwe schoorsteenmantels en
stucplafonds. De nieuwe vleugels dienden vooral om de
uitgebreide hofhouding te kunnen huisvesten. Alleen de
grote vertrekken op de bei-etage van de binnenpaviljoens
hoorden bij het staatsiegedeelte van het paleis, met de eet-
zaal aan de westzijde en de presentiezaal aan de oostzijde,
een indeling die zwaar leunt op het Engelse hofceremo-
nieel waarmee Prinses Anna was opgegroeid.
Enkele documenten werpen nieuw licht op deze ver-
bouwing. In het Koninklijk Huisarchief werden kopieën
van de bestekken van het timmer- en metselwerk voor de
nieuwe linkervleugel aangetroffen, dat werd aangenomen
door de meestertimmerman Dirk Dijckerhof en de mees-
termetselaar Bastiaan de Baas.3 Verhelderend is ook een
tot dusver onopgemerkt document in het Nassaus Domein-
archief (ARA), dat hier integraal als Bijlage is opgeno-
men. Het is een uitvoerige memorie van Coulon aan de
Prins van Oranje, te dateren in oktober 1734, waarin de
bouwmeester uiteenzet hoe tijdens de afwezigheid van de
Prins de verbouwing en nieuwbouw van het Huis Ten
Bosch is verlopen en welke persoonlijke verwikkelingen
hem daarbij parten hebben gespeeld. Tesamen met de cor-
respondentie van de ordinaris raad- en requestmeester van
de Nassause Domeinraad, John Duncan, die belast was
met de controle op de goede voortgang van de verbou-
wing, verschaffen deze documenten veel nieuwe informa-
tie en bieden inzicht in de verdeling van de verantwoorde-
lijkheden tussen de ontwerper Marot en de uitvoerder
Coulon.4 Daniel Marot (1661-1752) werd tot dusver ge-
zien als het grote brein achter het gehele ontwerp en Cou-
lon als een ondergeschikte uitvoerder. De nieuwe gege-
vens tonen niet alleen aan dat de verbouwing voor de no-
dige verwikkelingen zorgde, maar tevens dat Coulon een
groter aandeel in het uiteindelijke resultaat heeft gehad
dan men eerder kon vermoeden. Bovendien geven de ver-
schillende bronnen een zeldzaam gedetailleerd beeld van
deze verbouwingsgeschiedenis, waarbij alledrie de partij-
en, de vertegenwoordiger van de opdrachtgever, de ont-
werpende architect en de uitvoerende architect eikaars be-
voegdheden betwistten.
Anthonie Coulon en Daniel Marot
Anthonie Coulon (1681-1749) was een zoon van de Fran-
se meestertimmerman Henry Coulon die als Hugenoot na
1685 uit Marseille naar de Noordelijke Nederlanden was
uitgeweken. Evenals zijn broer Jean (1678-1760) was An-
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Afb. 1. Oorspronkelijke plattegrond van het Huis Ten Bosch naar ontwerp van Pieter Post (gravure van Jan Mathijs uit De Sael van Orange.
1655).
thonie Coulon in het voetspoor van zijn vader getreden en
vanaf jeugdige leeftijd werkzaam in het bouwbedrijf.5
Evenals zijn broer Jean begon Anthonie Coulon zijn loop-
baan in het begin van de 18de eeuw in dienst van de
Oranjes in Friesland. Terwijl Jean Coulon in 1707-'9 de
verbouwing leidde van Oranienstein te Dietz (Duitsland),
werkte Anthonie aan de modernisering van het Hof te
Leeuwarden en de bouw van de buitenplaats Oranjewoud
bij Heereveen.6 In al deze gevallen werkten de Coulons
als uitvoerders naar de ontwerpen van Daniel Marot. Zij
waren de technici aan wie de realisering van de estheti-
sche projecten van Marot werd toevertrouwd en dat deze
projecten bouwkundig niet altijd even doordacht waren
bleek al uit het commentaar van Jean Coulon op de eerste
plannen voor Oranienstein, die hij ten dele onuitvoerbaar
achtte omdat er te veel van de dragende muren zou moe-
ten worden weggebroken.7
Daniel Marot was in Parijs opgeleid als 'dessinareur'
in de traditie van kunstenaars als Jean Lepautre en Jean
Bérain, die het gepaste decor ontwierpen voor het formele
leven aan het hof van Lodewijk XIV. De eenheid van ar-
chitectuur, interieurs en tuinen was hierbij van het groot-
ste belang en deze eenheid kon alleen tot stand komen
wanneer één persoon de supervisie over de verschillende
onderdelen had. Onafhankelijk van de eigenlijke uitvoe-
rende ambachten leverden zij zo de ontwerpen voor meu-
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belmakers, houtsnijders, smeden, wevers, tuinlieden en
timmerlieden. Feitelijke kennis van de uitvoeringsprak-
tijk, het bouwen, smeden of weven, was hierbij niet ver-
eist. Dat werd overgelaten aan de specialisten uit het am-
bacht. Marot werd na de opheffing van de godsdienstvre-
de in Frankrijk in 1685 in de Republiek met open armen
ontvangen door Willem III en de edelen aan zijn hof, die
juist behoefte hadden aan iemand die de nieuwste vor-
mentaal uit Frankrijk in zijn vingers had en hiermee de
interieurs van hun nieuwe paleizen kon inrichten. Na zijn
aankomst in de Republiek trad Marot aanvankelijk vrij-
wel uitsluitend op als decoratief ontwerper van interieurs
en tuinparterres. Echte bouwprojecten werden nog niet
aan hem toevertrouwd, daarvoor was de Nederlandse ar-
chitectuur nog te zeer verweven met de eigenlijke bouw-
praktijk. Architecten als Philips Vingboons en Pieter
Post, hoewel oorspronkelijk opgeleid als schilders, waren
geheel en al thuis in de wereld van funderingen, metsel-
verbanden en kapconstructies, evenals de jongere genera-
tie aan het einde van de 17de eeuw. zoals Maurits Post en
Jacob Roman. Een duidelijke scheiding tussen een artis-
tieke ontwerper en een bouwtechnicus die het ontwerp
moest zien te realiseren, is in de Nederlanden pas in het
begin van de 18de eeuw waarneembaar, wanneer Daniel
Marot ook gevraagd wordt als architectonisch ontwerper.
De gebroeders Coulon waren hierbij aanvankelijk zijn
technische paranimfen die achter de schermen de decora-
tieve ideeën van de meester een bouwkundige grondslag
moesten geven.
Bij de bouw in Leeuwarden en Oranjewoud in het be-
gin van de 18de eeuw, was Anthonie Coulon pas 26 jaar
oud en in alle bescheidenheid leidde hij de uitvoering van
de projecten die Marot, toen al een man van grote faam,
voor de Friese Oranjes had getekend. Terwijl Marot de
meeste tijd in Amsterdam verbleef en ontwerpen, mate-
rialen en decoratieve onderdelen naar Friesland stuurde,
moest Coulon elke week voor Marot een rapport van de
voortgang van de bouw opstellen. Bij de verbouwing en
uitbreiding van Huis Ten Bosch, bijna dertig jaar later,
lag de situatie echter anders. Coulon was toen een zeer er-
varen bouwmeester met een grote staat van dienst en
noemde zichzelf dan ook zeer bewust 'architect' (afb. 3).
Hij had ondertussen als hofarchitect van de Friese Stad-
houder Johan Willem Friso (1687-1711) en diens weduwe
Maria Louise van Hessen-Cassel, de regentesse over de
minderjarige Willem Carel Hendrik Friso, verschillende
Afb. 2. Gezicht op Huis Ten Bosch vóór de verbouwing door Daniel Marot en Anthonie Coulon (tekening Jan van Ca//, circa 1690:
col/. Gemeentearchief Den Haag).
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grotere en kleinere bouwprojecten geleid. Hierbij was hij
opgetreden als ontwerper en als supervisor en coördinator
van alle uitvoerende ambachtslieden, waarbij hij niet al-
leen de technische maar ook de financiële afwikkeling
nauwkeurig in de gaten hield. Hij woonde in Leeuwarden,
waar hij in 1713 aan de Doelenstraat (heden nr.8) zijn ei-
gen huis had laten bouwen, en had naast het werk voor
het hof een particuliere architectenpraktijk.8 Toen de
Prins van Oranje in 1731 meerderjarig werd en zelfstan-
dig kon regeren, werd Anthonie Coulon officieel geconti-
nueerd als 'architect en inspecteur' van de gebouwen van
Zijne Hoogheid.9 Hij vertrok vermoedelijk in oktober
1733 uit Friesland om het werk aan het Huis Ten Bosch te
leiden en hij verbleef met enkele tussenpozen tot januari
1736 in Den Haag.10
In totaal zijn van Daniel Marots hand vijf tekeningen
voor het Huis Ten Bosch bekend: twee plattegronden van
het huis en de omringende tuin (afb. 4,5), een aanzicht van
het tuinfront van het huis en een ontwerp met alternatief
voor de troonhemel in de nieuwe presentiezaal." Daniel
Marot was in 1733 al meer dan zeventig jaar oud, de 'émi-
nence grise' van de Nederlandse architectuur. Ondanks
zijn hoge leeftijd was hij regelmatig in gezelschap van zijn
zoon Jacob op het werk te vinden, zoals uit Duncans brie-
ven en bestekken blijkt.12 Volgens het bewaard gebleven
bestek van het timmerwerk aan de rechtervleugel gaf hij ter
plekke de laatste aanwijzingen aan de timmerlieden, onder-
meer bij de afwerking en de vormgeving van de kozijnen
en deurlijsten, verschillende profileringen en de kroonlijst:
"... en al in die manier te fatsoeneren als door mijn hr. Ma-
rot den Architect dan aangewesen zal worden.' '3
Anthonie Coulon was niet vanaf het begin bij de ver-
bouwing betrokken, zoals blijkt wanneer hij het bestek
voor de vleugels bekritiseert, dat in nauw overleg met Ma-
rot was opgesteld. Dat hij uit Leeuwarden te hulp werd ge-
roepen kan erop duiden dat men op het Huis Ten Bosch al
snel besefte met een geroutineerde bouwkundige een bete-
re voortgang van het werk te kunnen garanderen. Met zijn
ruime praktijkervaring ontdekte Coulon enkele storende te-
kortkomingen in het ontwerp van Marot, wiens ontwerpen
hij op zich bijzonder kon waarderen. Door zelf verschillen-
de wijzigingen in het bouwplan voor te stellen en door te
voeren kwam hij in de benarde situatie die hem ertoe aan-
zette de eerder genoemde brief aan de Prins van Oranje op
te stellen. Deze controverse draait eigenlijk dus om de te-
genstelling tussen een creatieve dessinateur en een tech-
nisch onderlegde bouwkundige. Coulon vatte aan het slot
van de brief zijn kritiek op Marot zelf als volgt samen:
'ce monsieur [=Marot] fait parfaitement bien un dessein
qui plait a la vue mais (...) ce meme dessein a de grands
defauts dans l'execution, manque de Pratique. '14
Anthonie Coulon en John Duncan
Nu was Marot oud en wijs genoeg om zijn gebrek aan
technische kennis zonder meer toe te geven maar de zaak
Afb. 3. Anthonie Coulon en zijn f>e-,in omstreeks 1730 (B.Accumu,
olie' op doek; Stadhuis Leeuwarden).
werd op de spits gedreven toen de Prins tijdens zijn afwe-
zigheid in 1734 - hij was dat voorjaar in Engeland van-
wege zijn huwelijk met Anna van Hannover en vervol-
gens direct doorgereisd naar Leeuwarden - het verant-
woordelijke toezicht op de bouw in handen van zijn
raadsheer Duncan had gelegd. Dit leverde al direct pro-
blemen op. Bij de voltooiing van de vleugels trad aan-
zienlijke vertraging op, waarvan Duncan de prins uitvoe-
rig berichtte. Zo schreef hij op 18 mei 1734 aan de prins,
die toen weer in Leeuwarden was, dat het corps-de-logis
en de vleugels het volgende jaar nog niet voltooid zouden
zijn.15 Omdat men bij het opstellen van het bestek voor de
l inker vleugel vergeten was een termijn op te nemen voor
het voltooien van het werk, had men ook geen middelen
om de aannemer op zijn afrekening te korten.
Een kleine vier maanden later leidden nieuwe ontwik-
kelingen tot problemen bij de verbouwing toen de prins
zich bij de keizerlijke legers aan de Rijn bevond onder
Eugenius van Savoye. In een uitvoerige memorie van 10
september 1734 berichtte Duncan de prins van zijn bevin-
dingen van de afgelopen twee maanden. Bij zijn eerste
bespreking met de drie architecten, Daniel Marot, diens
zoon en Coulon, werd al snel duidelijk dat de laatste niet
zondermeer alle bevelen van Duncan wilde opvolgen,
maar vast hield aan eerdere afspraken met de prins zelf.
Daar kwam de afwerking van de vertrekken voor het per-
soneel in de vleugels ter sprake. Op de mededeling van
Duncan 'dat daarin alle overtollige embellissementen en
onnoodige onkosten zouden worden ge spaart, heeft de Ar-
66 B U L L E T I N KNOBJ994-2
Ajb. 4. Eerste ontwerp van Daniel Marot voor de uitbreiding van Huis Ten Bosch en de vernieuwing van de tuin omstreeks 1732-'33 (detail,
aquarel, gesigneerd; colt. Museum Meermunno Westreenianum, Den Haag).
chitect Coulon geandwoord, dat omtrent de voorschreeve
Kamers niets meer te overweegen of te ordonneeren viel,
en dat de lambris, tnarmere schoorsteenen en al het ver-
dere 't geen daartoe vereischt wierdt, reeds door hem be-
steed of gekogt waaren geworden; dat hij daaromtrent
niets gedaan had, als met zijne Hoogheits kennis en toe-
stemming, en derhalve niets anders kon doen als met de
schikkingen door hem ten dien opzigte gemaakt, ten spoe-
digste voor te varen, gelijk hij daarmede dan ook reeds
begonnen had. Hij heeft dit dan ook volvoert zonder mij
verder ergens in te kennen en daar hij zegt dat hij alvoo-
rens Zijne Hoogheits order en approbatie daartoe heeft
verkreegen, is mij, hoe weinig ik het overeen heb kunnen
brengen met hetgeen mij dezelve mondeling, en nog voor
zijn vertrek heeft gelieven te beveelen, niets overig ge-
bleeven als het met onderwerping aan te zien en het on-
derzoek van alles verder aan Zijne Hoogheit bij zijn te-
rugkomst over te laaten. 'l6
Met Duncans goedkeuring waren wel de twee gevel-
vlakken tussen de middenrisaliet en de nieuwe vleugels,
die beide oorspronkelijk slechts één venster hadden, met
twee vermeerderd zodat de beide achterliggende anti-
chambres een betere lichttoetreding kregen. Coulons ei-
genzinnigheid was Duncan echter een doorn in het oog en
ook Daniel Marot werd meerdere malen gepasseerd.
'Hierdoor is dan ook veroorzaakt geworden dat verschei-
de remarques door de Architecten Marot op dit bestek ge-
maakt, naderhand van geen vrucht hebben kunnen weezen
( . . . ) ' , schreef Duncan,17 die duidelijk geneigd was eerder
naar Marot dan naar Coulon te luisteren. Het conflict liep
snel uit de hand. Duncan raakte ernstig geschoffeerd door
Coulon, die het werk naar eigen inzichten voortzette en
aanbestedingen deed zonder Duncan hierin nog te kennen,
ook na diens herhaalde protesten:
'Zijne Hoogheit zal bij occasie zo door den heer Radema-
cher [=de tresorier-generaal van de Nassause Domein-
raad], als de Architecten Marot, die daarbij present zijn
geweest, kunnen verneemen hoe brusque en onvriendelijk
de gemelde architect Coulon zig ter dier occasie tegen
mij heeft gedraagen en ik vleij mij dat ik niets anders zal
noodig hebben om te bewijzen de absolute onmoogelijk-
heit, waarin ik geweest ben, om verder op het valtoaijen
van het gebouw zelf en het betragten van Zijns Hoogheits
interest ten dien opzichte, na behooren agt te geeven. 'ls
Duncan waarschuwde de prins dat Coulons onverant-
woorde gedrag er mede oorzaak van was dat de kosten
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van de werkzaamheden uit de hand liepen. Door deze me-
morie van 10 september raakte de prins dermate veront-
rust dat hij Duncan op 15 september uit Heidelberg
schreef de Coulon met onmiddellijke ingang te schorsen
en tot nader order een andere architect het werk te laten
voortzetten.19 Dit laatste gebeurde echter niet. Duncan be-
sloot Coulons schorsing te beperken en hem te degrade-
ren tot opzichter van het aanbestede werk, 'om zo veel het
nog doenlijk is, een goede bouwkunde ende ménage te
betragten.'20 Alle nieuwe beslissingen besprak Duncan
daarop alleen nog met Marot.
Toen Duncan later die maand Coulon op Het Loo ont-
moette, die daar verbleef om de maten van de kapel op te
nemen in verband met de aanleg van de nieuwe kapel in
het Huis Ten Bosch, deelde hij de architect mee dat deze
niets meer op eigen gelegenheid mocht aanbesteden. Te-
rug in Den Haag wilde Duncan het werk zelf in situ con-
troleren:
'Ik heb voorts bij mijn retour alhier aanstonds met de Ar-
chitecten Marot gesprooken en de nodige mesures ge-
noomen, om mij morgen met dezelve op het Huis in't
Bosch te bevinden en daar alles naauwkeurig na te
gaan. '2I
Daar bleek echter dat Coulon opnieuw had toegeslagen,
zoals Duncan verontwaardigd vaststelde:
'De Architecten Marot zijn ook t'eenemaal gedegouteerd
en beklaagen zig onderandere niet weinig over het aj-
breeken van de trap agter het Huis, 't geen geduurende
mijn a/weezen buiten hun weeten en zonder de minste
noodzakelijkheit is geschied.'22
Op 5 oktober berichtte Duncan aan de prins dat hij
Coulon daadwerkelijk ten dele van zijn ambt had onthe-
ven:
'Ik heb voorlegden Saturgdag de eer gehad van Uw
Hoogheits laatste order op het Huis in 't Bosch uittevoe-
ren, en den Architect Coulon geindiceert van eenige nieu-
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Afb. 5. Tweede tuinontwerp van Marot voor Huis Ten Bosch, met daarin opgenomen de verbeterde versie van de uitbreiding van het huis en met
de vergrote vestibule volgens het plan van Coulon, omstreeks 1734- '35 (detail, aquarel, gesigneerd: co/l. Gemeentearchief Den Haag).
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Afh. 6. Huis ten Bosch. Het centrale bouwblok uit 1645- '48 werd in
l'7'33-'36 met zijvleugels uitgebreid en voorzien van een vernieuwde
iniclcienrisaiiet en koepelbekroiüng.
we werken te onderneemen, en hem in het afmaaken van
de nog loopende bestekken de Architecten Marot toege-
voegt. Hij heeft aangenoonien om daaraan te obidieeren,
dog voor het overige heeft hij altijd gelijk, en hij heeft
niets gedaan als op Uw Hoogheits eigen order, en het
was bijgevolg niet noodig dat hij mij daaromtrent kende
of mijn particuliere goedkeuring requireerde. Dit heeft hij
mij onderandere ook geantwoord omtrent het afwerpen
van de trap agter het Huis, met bijvoeging dat de steenen
om een nieuwe te leggen reeds door hem besteld en on-
derweg waren.'23
Hier krijgen wij uit Duncans verslaggeving al de in-
druk dat Coulon wel eigenzinnig was, maar steeds bena-
drukte in opdracht van de prins te handelen. Bij voortdu-
ring bleef de verhouding tussen Duncan en Coulon slecht
en Coulon wenstte niet anders dan naar de directe orders
van de prins te luisteren. Coulon achtte Duncan boven-
dien niet kundig genoeg om zijn werk te kunnen beoorde-
len. Volgens Coulon kunnen buitenstaanders slechts vol-
tooide gebouwen beoordelen maar is door gebrek aan
praktische ervaring hun oordeel over onvoltooid werk al-
tijd verkeerd:'// est constant qu'il v a des gens qui jugent
assez bien d'un ouvrage achevé et qui manque des con-
naissances nécessaires jugent fort mal de ce qui n'est pas
commencé.' 24
Dit is het moment waarop hij besluit de zaak aan de prins
zelf voor te leggen en in een uitvoerige memorie verhaalt
hij dan zijn visie op de hele geschiedenis. Nadat Coulon
zijn memorie had aangeboden, vergezeld van adhesiebe-
tuigingen van vrijwel alle bij het werk betrokken am-
bachtslieden en leveranciers die hem prijzen als een eer-
lijk en kundig bouwmeester, lijkt hij opnieuw als uitvoer-
der het werk tot aan het einde hiervan in februari 1736 te
hebben geleid.25 Omdat de prins vanaf 1735 regelmatiger
in Den Haag verbleef zullen eventuele verdere problemen
rond de bouw direct aan hem zijn voorgelegd, waardoor
deze niet nogmaals zo escaleerden als in 1734.
De ingrepen van Coulon
Om wat voor correcties ging het in 1734? Allereerst om
een aantal kleinere technische missers, zoals in de lengte
van de kozijnen in het corps-de-logis [alinea l van de me-
morie van Coulon, zie Bijlage]. Het ging hierbij niet al-
leen om de nieuwe vensters in de nieuwe onderdelen van
het gebouw maar ook om de vervanging van de bestaande
kozijnen in het oude gebouw. Marot had de vensters in de
bedkamer van de prinses (aan de westzijde van de bei-eta-
ge van het bestaande huis) blijkbaar tot beneden aan de
vloer door willen trekken maar Coulon betwijfelde het ef-
fect van deze ingreep, die zou afwijken van de situatie
aan de overzijde, in het appartement van de prins (alinea
2|. Bovendien had Marot beide vleugels in het bestek 30
voet te kort aangegeven, dat is de volle breedte van de
twee buitenste hoekpaviljoens [alinea 3]. Hierdoor zou de
keuken veel te krap worden en geen afvoer kunnen krij-
gen. Ook was het waterreservoir veel te klein van afme-
ting voor een paleis van deze omvang [alinea 3|. De prins
zelf had Coulon al toestemming gegeven deze zaken te
wijzigen. Tijdens het overleg met Duncan verschilde
Coulon ook van mening met Marot over de bestrating
voor de nieuwe vleugels [alinea 7]. Marot vond zand of
schelpen voldoende terwijl Coulon liever cement hiervoor
gebruikte, zowel om van het onkruid af te zijn als om het
vocht buiten te houden [alinea 8].
Behalve om dergelijke kleinere technische kwesties
ging het ook om ingrepen van Coulon in de architectuur
zelf. Hij was het die het voorstel had gedaan om de vesti-
bule over de lengte van het voormalige bordes te vergro-
ten om zo meer ruimte voor de nieuwe kapel daarboven te
creëren [alinea 4] (vergelijk afbeeldingen 4 en 5). Daniel
Marot had twee ontwerpen voor de nieuwe voorgevel van
de nieuwe middenpartij gemaakt, een met en een zonder
centraal balkon op zuilen. Hoewel deze laatste variant
aanvankelijk blijkbaar de voorkeur had, werd op dringend
advies van Coulon besloten de versie zonder zuilen en
balkon uit te voeren. Coulon wees hierbij niet alleen op
het financiële voordeel maar bovenal op het visueel effect
van een dergelijk balkon, dat, hoewel er het op papier
mooi uitzag, in werkelijkheid het aanzicht van de gevel
zou schaden [alinea 4]. Het ontwerp van de nieuwe fa§ade
werd aldus overeenkomstig de wensen van de prins, uit-
gevoerd in natuursteen naar ontwerp van Marot, met Ioni-
sche, gelede pilasters en zonder balkon (afb. 7). Een an-
dere kwestie was de vorm van de kap boven de vergrootte
middenpartij. De kapel was met een houten gewelf over-
dekt en Marot had hierboven een mansarde-kap ontwor-
pen [alinea 6]. Het probleem was hierbij echter dat deze
kap om esthetische redenen niet boven de nok van het be-
staande werk mocht uitsteken. Coulon koos uiteindelijk
zelf voor een gebold mansardedak boven de kapel, dat de
vorm van het gewelf zo veel mogelijk volgde en derhalve
minder ruimte nodig had dan een gebruikelijk dak. Zo
zorgde hij ervoor dat ook de koepel boven de Oranjezaal
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met zijn vernieuwde bekroning goed in het zicht bleef
[alinea 6].
Conclusie
Een belangrijke oorzaak van de problemen lijkt gelegen
te hebben in het voornamelijk mondelinge contact tussen
de opdrachtgever en zijn architect. Een contact dat bij de
aanwezigheid van de prins uitstekend werkte voor zowel
de ontwerpende architect, die bij het project betrokken
bleef, als de uitvoerende architect. Bij afwezigheid van de
opdrachtgever leidde dit echter ogenblikkelijk tot grote
problemen. Hierbij is ook duidelijk te zien hoe bij een
groot bouwproject alle betrokkenen regelmatig aanwezig
moesten zijn omdat slechts de grote lijnen volgens be-
stekken waren opgesteld en vele onderdelen nog op het
werk werden ontworpen, besproken en uitgevoerd. Het
uitvoerige beklag dat Coulon bij de Prins van Oranje
heeft gedaan over de manier waarop diens plaatsvervan-
ger Duncan hem heeft behandeld, geeft aldus een zeld-
zaam gedetailleerd inzicht in de architecten- en bouw-
praktijk in de eerste helft van de 18de eeuw. In deze tijd
werd de voorname architectuur gedomineerd door hen die
het ornament in hun vingers hadden, zoals Marot, de stuc-
werker Van Logteren en de beeldhouwer Van Baurscheit
jr.: decorateurs die niet direct uit het bouwvak zelf zijn
voortgekomen maar uit de wereld van het ornament. De
meestertimmerman die zich in de het bouwvak zelf had
opgewerkt, was in de hoogste kringen van de Nederlandse
bouwwereld hooguit de rol van uitvoerder toebedeeld.
Het document van Coulon wijst op de controverse die kon
ontstaan wanneer een dergelijke architect uit het bouwvak
geen genoegen meer neemt met zijn zwijgende rol maar
zijn praktijkervaring actief wil toepassen om allerhande
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technische en praktische onvolkomenheden in een fraai
ontwerp van gerenommeerde hand te corrigeren.
Epiloog
Het grootste probleem lijkt te zijn geweest dat ontwerp en
uitvoering niet in één hand konden worden gehouden.
Daarop werd door de controverse duidelijk de aandacht
gevestigd en mogelijk heeft de prins dit erkend. De oude
Marot, die zich van de allengs verouderende vormentaal
van zijn eigen 'Hollandse' Lodewijk XlV-sti j l bleef be-
dienen, bleek niet in staat deze rol van ontwerper en ar-
chitect te vervullen. Mogelijk daarom werd een opvolger
van Marot gezocht en gevonden in de persoon van de Pie-
ter de Swart (1709-1773), van oorsprong meestertimmer-
man te Breda en technisch onderlegd. Mogelijk was hij
reeds in 1737 in contact getreden met de Prins toen hij de
erepoorten voor diens intocht als Heer en Baron van Bre-
da had ontworpen en opgericht waarvan deze bijzonder
onder de indruk was geraakt.26 Om hem als als architect
en ontwerper aan het hof te binden werd Pieter de Swart
vervolgens in 1745-'47 in staat gesteld om zich op kosten
van Willem Carel Hendrik Friso in Parijs in alle facetten
van de architectuur te verdiepen aan de vermaarde Ecole
des Arts van Jaques-Francois Blondel.
BIJLAGEN:
A Samenvatting van de memorie van Anthonie Coulon
aan de Prins van Oranje uit 1734:
[l] Toen de prins de leiding van de nieuwbouw van het
Huis Ten Bosch aan Coulon had gegund, had deze toege-
zegd alle mogelijke zorg te besteden om ook maar de
kleinste tekortkomingen te voorkomen. Het eerste dat hij
ontdekte was dat Marot de vensterkozijnen van het corps-
de-logis een halve voet te kort had genomen. De prins be-
oordeelde zelf ter plekke het advies van Coulon om de
kozijnen waarvan de dorpel te hoog zat, te laten zakken
en stond toe deze correctie uit te voeren.
[2] Een andere tekortkoming die Coulon in het ontwerp
van Marot opmerkte, was dat de vensterkozijnen in de
bedkamer van de Prinses tot op de vloer reikten hetgeen
volgens hem op geen enkele manier passend was voor een
dergelijk vertrek. Te meer omdat deze opzet afweek van
de ordening aan de overzijde zou dit er slecht uitzien.
Aangezien de prins deze aanmerkingen juist achtte, gaf
hij de opdracht de kozijnen op gelijke hoogte te brengen.
Dit zijn, aldus Coulon, twee opeenvolgende vergissingen,
begaan door toedoen van Marot.
[3] Na vervolgens het ontwerp en het bestek voor de twee
nieuwe vleugels te hebben gecontroleerd, vond Coulon
nog meer fouten; wat vooral opviel, was dat beide vleu-
gels 30 voet te kort waren genomen waarbij de keuken
niet meer dan 20 voet in het vierkant groot zou zijn, zon-
der de minste afvoer en dat de waterput, die meer dan 900
tonnen water moest bevatten, niet meer dan ongeveer 100
tonnen groot was, hetgeen nauwelijks genoeg was voor
een burgerhuis. Wederom keurde de prins de veranderin-
gen van Coulon aan het ontwerp goed, maar het verbete-
ren van deze en andere tekortkomingen van Marot riep
volgens Coulon veel jalouzie op.
[4] Toen men vervolgens genoodzaakt was de oude vesti-
bule te slopen, kwam Coulon met het voorstel deze met 7
a 8 voet te vergroten, met behoud van de oude funderin-
gen en verbinding met de bovenverdieping. Deze uitbrei-
ding van de vestibule had als voordeel dat men zo genoeg
ruimte had om [erboven] een kapel te maken. Marot had
intussen twee ontwerpen voor de voorgevel gemaakt
waarvan een met een balkon, ondersteund door zuilen.
Dit balkon leek op papier heel mooi maar na dit fraaie
plan goed te hebben bestudeerd, kwam Coulon tot de slot-
som dat het in uitvoering een zeer slecht effect zou ople-
veren en dat dit balkon de hele schoonheid van de facade
te niet zou doen. Coulon benadrukte bovendien dat dat
niet alleen zijn eigen mening was maar dat alle architec-
ten het een overbodige uitgave van meer dan 3000 gulden
zouden vinden. Toen de prins Coulon vroeg welke oplos-
sing het minste zou kosten, antwoordde deze dat datgene
dat uiteindelijk het minste zou kosten, het mooiste effect
zou opleveren -zoals het ook uiteindelijk werd uitge-
voerd.
[5] Bij afwezigheid van de prins, was Coulon verplicht
advies te vragen aan de raadsheer Duncan, aan wie de
prins alle bevoegdheden omtrent de bouw had overgela-
ten. Coulon kende Duncan al geruime tijd en was met de-
ze samenwerking in eerste instantie verheugd.
[6] Het eerste waarover de heer Duncan bij de eerste
werkbespreking met Coulon en Marot op Huis Ten Bosch
begon was, dat alles wat Coulon had gedaan waardeloos
was (al hetgeen dat met goedkeuring van de prins was uit-
gevoerd) en hij vroeg waarom Coulon de overbodige uit-
gave had gedaan om de vestibule uit te breiden en waar-
om de facade van natuursteen was en niet van baksteen
zoals de vleugels. Duncan stelde dat Coulon voortaan der-
gelijke uitgaven niet meer mocht maken en dat hij niet
goed was in zijn vak. Hierop antwoordde Coulon dat hij
geen van de aanmerkingen gegrond vond omdat Duncan
wel overtuigd zou zijn wanneer alles was voltooid en dat
deze dan zonder enige twijfel zijn huidige veroordeling
zou intrekken. Toen Duncan vervolgens vroeg naar de
vorm van de kap boven de vestibule, zei Coulon dat hij
deze niet hoger kon maken dan de nok van het corps-de-
logis en dat hij vanwege de geringe hoogte hiervan ge-
noodzaakt was de kap boven de vestibule koepelvormig te
maken. Op de vraag van Duncan waarom Coulon geen
mansarde-kap maakte, zoals Marot had ontworpen en hij
B U L L E T I N K N O B 1994-2
had goedgekeurd, antwoordde Coulon dat hij zelf hierin
voldoende inzicht had en dat hij zo een grote fout had
voorkomen. Hoe meer hij het dak immers zou ophalen,
des te meer zou hij de schoonheid en het gezicht op de
koepel van de grote zaal bederven. Vervolgens informeer-
de Duncan waarmee het dak zou worden gedekt en Cou-
lon zei dat dat met lood zou geschieden omdat dat veel
gemakkelijker was dan met leien, die bovendien op zijn
minst even veel zouden kosten en het werk met drie
maanden zouden vertragen.
[7] Coulon stelde voor om de bestrating voor de vleugels
in cement uit te voeren terwijl Marot stelde dat schelpen
of zand voldoende zou zijn.
[8] Coulon wees op het nadeel van een bestrating van
schelpen of zand: de voortdurende last van onkruid en bo-
venal van regen en vocht, die de houten vloeren snel zou-
den aantasten.
[9] Duncan was niet overtuigd van de waarde van de in-
breng van Coulon en zei tegen Marot dat Coulon alles al-
leen naar eigen inzichten zou doen en dat deze zich zou
moeten verantwoorden bij de terugkeer van de Prins - dit
alles in aanwezigheid van Coulon zelf. Coulon bekent
vervolgens aan de prins dat dat alleen gebeurd is omdat
hij tegemoet wilde komen aan de eisen van het werk,
waarvan hij wenste dat het goed werd gedaan. Volgens
Cuolon zijn er altijd mensen die een voltooid werk goed
kunnen beoordelen maar die door het ontbreken van de
noodzakelijke kennis slecht kunnen oordelen over datge-
ne dat nog niet is begonnen. De beoordeling van zijn
werk, of het goed is of niet, wil hij eigenlijk alleen aan
echte kenners overlaten.
[ 10] Wat betreft de besteding van de 300 gulden die de
prins bestemd had voor de betaling van de werklieden,
stelde Coulon aan Duncan voor de betaling voor kleine
kosten via zijn klerk of iemand anders te laten verlopen
nadat hij de declaraties zou hebben getekend, maar Dun-
can antwoordde dat hij het al druk genoeg had. Coulon
nam deze zorg derhalve ook op zich, zoals tevoren, dat
wil zeggen dat die werklui die niet konden schrijven, in
aanwezigheid van de tuinman betaald werden. Het ver-
krijgen van het geld, dat hem hiervoor toekwam, ging niet
zonder weerzin en moeite. Hij was genoodzaakt zijn ge-
duld te oefenen terwijl hij vele malen tussen raadsheer
Duncan en de kanselier Rademacher op en neer werd ge-
stuurd. Om de veelvuldige reizen te voorkomen en zijn
geduld niet te verliezen, had hij het geld beter kunnen le-
nen. Dit speelde vooral bij de levering uit Rotterdam van
de grote stukken hardsteen voor de trap waarvoor 40 gul-
den transportkosten werd gevraagd.
[11 ] Toen de nieuwe kapel boven de vestibule overdekt
werd, bezocht Coulon de kapel op het Loo om er de maat
van te nemen en de situatie aldaar te bezien, dit alles vol-
gens opdracht van de prins. Nadat hij de gegevens van die
kapel had opgenomen, zocht hij Duncan op, wetende dat
die ook op het Loo aanwezig was. Toen hij hem vroeg of
hij nog opdrachten voor het werk in Den Haag had, leek
deze verbaasd hem daar te zien. En toen Coulon hem ver-
telde dat hij gekomen was om de kapel te bestuderen ten
einde Marot een voorstel aan de hand te doen -hij moest
het ontwerp immers gereed hebben voor de terugkeer van
de prins - verbood Duncan hem nog iets aan het Huis Ten
Bosch te doen en hij zei dat hij bij terugkeer in Den Haag
een brief van Zijne Hoogheid zou voorlezen. Coulon ver-
trok ontzet naar Huis ten Bosch. De hele reis had niet lan-
ger geduurd dan vijf dagen.
[12] Acht dagen later keerde de heer Duncan terug naar
Den Haag en liet middels de zoon van Marot weten dat
hij Coulon op Huis Ten Bosch verwachtte. Daar liet hij de
genoemde brief van Uwe Hoogheid lezen met het verbod
om nog maar iets te doen. Coulon was naar eigen zeggen
nog nooit zo verbaasd, ontzet en aangeslagen dan toen hij
deze orders had vernomen en kon zich niet voorstellen
hoe hij de prins zou hebben ontriefd of diens bevelen kon
hebben weerlegd.
113] Duncan gaf vervolgens aan Marot de opdracht de
rest van het werk te leiden en uit te voeren maar omdat
dat niet mogelijk was en het noodzakelijk was dat de
werklieden de bouw voortzetten, bleef Coulon zijn werk
doen als voorheen. Het was zeker zwaar, verzucht Cou-
lon, om door Duncan behandeld te worden als de minste
aller mensen en dat in aanwezigheid van de werkbazen,
die versteld stonden van verbazing. Zij gaven toe dat het
nauwelijks dragelijk was voor een eervol man om op die
manier behandeld te worden. En omdat zij Coulon allen
kenden, boden zij aan getuigenis af te leggen over diens
voortreffelijke handelen wanneer zij er om gevraagd zou-
den worden en deze getuigenis indien nodig zelfs onder
ede te bevestigen.
1 1 4 ] Dan haalt Coulon zijn hele staat van dienst aan:
Reeds 27 jaar (vanaf 1707) was hij in dienst van het Hof.
De eerste jaren had hij veel gebouwd, steeds met 60 tot
70 werklieden onder zich. En ondanks dat zijn voorgan-
ger zoals gebruikelijk steeds 3 a 4 stuivers van het loon
van elke arbeider zelf behield, wilde Coulon niet van dat
voorbeeld profiteren aangezien deze uitgave uit de kas
van het Hof moest worden betaald. Toen zijn desinteresse
op dat punt aan de toenmalige Prins van Oranje, Johan
Willem Friso (1687-1711), werd gemeld, vroeg deze
waarom hij geen profijt trok van de werklieden. Coulon
nam de vrijheid te antwoorden dat hij niet geloofde dat
het gepast was dat hij het aannam en dat hij, gezien zijn
jeugdige leeftijd, tevreden kon zijn met mijn eigen loon.
De Prins was tevreden met het antwoord en zou gezegd
hebben, terwijl hij Coulon op zijn schouder sloeg: 'U
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spreekt als een eerzaam man en u kunt op mij rekenen.'
Sedertdien was Coulon ononderbroken in functie geble-
ven zonder dat men hem ooit iets had kunnen verwijten.
[15] Coulon herinnert aan zijn werkzaamheden in Gronin-
gen, die een heel jaar hadden geduurd. Hij had de algehe-
le leiding bij de verbouwing van het Logement van het
Hof. Hij had de eer het Nieuwe Hof in Leeuwarden te
bouwen waaraan hij al zijn zorg had besteed en dit alles
tot tevredenheid van Zijne Hoogheid. Hij heeft zijn plicht
gedaan en zijn kundigheid bewezen. De in de praktijk op-
gedane inzichten hebben hem geleerd om alle mogelijke
tekortkomingen te voorkomen en de grootste organisatie
te overzien volgens de beste regels van zijn beroep. Niet
anders dan door langdurige ervaring kan men de kennis
vergaren die voor de bouwkunst nodig is, stelt Coulon en
hij meent dat Marot hem op dit punt niet kan tegenspre-
ken. Hij geeft toe dat Marot perfect een mooi ontwerp kan
maken dat het oog behaagt maar tegelijkertijd - Marot
zou dat zelf hebben toegegeven - zitten er volgens Cou-
lon grove fouten in de uitvoering van dat zelfde ontwerp,
door gebrek aan praktijkervaring.
B Integrale tekst van Anthonie Coulon, direct gevolgd
door de adhesiebetuiging van de uitvoerders. De origine-
le spelling is ongewijzigd, behoudens de nummering van
de alinea's en enkele toevoegingen aan de interpunctie
omwille van de leesbaarheid (ARA, 1.08.11 Nassause Do-
meinraad, vervolg- 2de supplement, Inv.nr.45):
1734
Memoire
Ou tres humble Représentations que l'Architecte Coulon
prend la Liberté de faire a Son Altesse Serenissime Mon-
seigneur Le Prince d'Orange & de Nassau & & &a: avec
toute la Soumission & Ie plus profond respect dont il est
Capable;
Monseigneur,
11 ] Vostre Altesse Serenissime m'ayant fait la grace de
me confier la Direction du Nouveau batiment a la maison
du Bois, J'ose assurer que j'ai apporté tous les soins pos-
sibles pour prévenir jusqu'aux moindres abus qui pou-
roient avoir été commis ou qui pourroient se commettre
dans la suitte. Le premier que je découvris consistoit en
ce que Mr. Marot avoit fait les chassis du Corps de Logis
trop courts de demi pied suivant la mesure qu'il en avoit
donnée au Mtre van Schaagen. Vostre Altesse Serenissime
me fit la grace de se rendre a la Maison du Bois & d'ap-
prouver mon avis de faire descendre les Chassis dont
l'appui avoit trop de hauteur ce que Vostre Altesse seren-
issime m'accorda de faire;
|2] Un autre abus que je trouvai, etoit que les Chassis de
la Chambre a Coucher de Son Altesse Royale, madame la
Princesse, descendoient jusqu'au bas du plancher ce qui
ne convenoit en aucune maniere pour une pareille Cham-
bre, d'autant plus que cela causoit une difformité conside-
rable par raport a l'inégalité du coté opposé. Vostre Altes-
se Serenissime ayant encore trouvé ma remarque juste,
m'ordonna de faire remettre ces Chassis a la hauteur les
uns des autres. Voila deux Abus consécutiffs commis par
l'ordonnance de Monsr Marot.
|3] Apres cela ayant Examiné Ie dessein, ou bestek, fait
pour deux nouvelles ailes, j'y trouvai encore plus de de-
fauts; mais surtout qu'elles avoient été prises trop petites
chacune de 30 pieds, la Cuisine n'etant que de 20 pieds
en quarré sans la moindre decharge et la Citerne qui de-
voit contenir tout au moins 900 Tonneaux d'eau n'en con-
tenant qu'environ 100 ce qui suffisoit a peine pour la
maison d'un Particulier; Vostre Altesse Serenissime eut
encore la bonté d'approuver les Changements que je fis a
ce Plan, mais Ie redraissement de ces abus & de tous les
autres que Mons.Marot avoit commis, ne manqua pas de
m'attirer beaucoup de Jalousie.
[4] Ensuitte comrne on fut obligé d'öter Ie vieux vestibu-
le, je trouvai l'Expedient de l'aggrandir de 7 a 8 pieds, en
Conservant les vieux fondemens & la Communication
avec Ie haut & eet aggrandissement du vestibule avoit eet
avantage qu'on eut la place toute trouvé pour en pouvoir
faire une Chapelle. Monsr Marot ayant fait deux desseins
de la Facade de la devanture l 'un etoit avec un balcon
soutenu de colonnes, ce balcon paroissoit assez beau sur
Ie dessein, mais apres avoir bien Examiné ce beau plan je
jugeai qu'il auroit fait un tres mauvais Effet dans son
Execution qu ' i l auroit öté toute la beauté de la Facade &
que de l'avoeu de tous les Architectes on auroit fait une
depence inutile de plus de 3000 florins et Comme vostre
Altesse Serenissime me fit la grace de me demander ce
qui couteroit Ie moins, j'eus l'honneur de lui dire que ce
qui couteroit Effectivement Ie moins feroit Ie plus bel
Effet, comme cela paroit a present.
[5] Lorsque vostre Altesse Serenissime se trouva obligée
de partir, Elle me fit scavoir par monsieur De Grovestins
que dans la suitte j'eusse a demander conseil a Monsieur
Duncan a qui vostre Altissime Serenissime avoit donné
toute autorité pour la Direction du batiment & qu'on
n'Executat rien sans ses ordres. je fus ravi, d'avoir a faire
avec ce monsieur, d'autant que j'avois l'honneur de Ie
Connoistre de longuemain. Je me rendis Chez Luy il me
dit de me trouver avec Mons1" Marot a la Maison du Bois
oü nous ayant lü les ordres et la volonté de vostre Altesse
Serenissime, je lui temoignai que je me faisoit gloire d'y
obeir.
[6] D'abort apres cette Lecture, la premiere Chose par ou
debuta Monsieur Duncan fut, que tout ce que j'avois fait
ne valoit rien (quoi que vostre Altesse Serenissime eut
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tout approuvé) & me demanda pourquoi j'avoit fait faire
la depense inutile d'avoir aggrandi Ie vestibule, pourquoy
la Fa§ade etoit de pierre de taille puis qu'elle ne devoit êt-
re que de Brique magonnée comme les ailes ajoutant a ce-
la, que je ne songeoit qu'a faire de pareilles depences
hors d'oeuvre, & que je n'entendois pas ma profession. A
quoi je me vis obligé de repondre qu'avec sa permission
je ne trouvai aucune de ses remarques fondées en raison
qu'apres que tout seroit f ini il en seroit Convaincu, &
qu'il se condamneroit Infailliblement lui même sur ce
qu'i l desapprouvoit a present. Me demandant ensuitte
comment seroit formé Ie toit du vestibule, je lui dis que
comme nous ne pouvions monter qu'au pignon du corps
du Logis, j'etois obligé d'en faire un Döme a cause du
court Espace de de la hauteur du Toit. 'Mais d'ou vient,'
me demanda ce Monsieur, 'n'en voulez vous pas faire une
mansarde comme Monsr Marot Favoit ordonné & comme
je l'approuvrerois?' a quoy je repondis que je me flattois
d'avoir assez de Lumières, pour être persuadé qu'en ce
cas la je ferois une lourde faute: car en effet, plus je le-
verois Ie Toit, plus je cacherois la beauté et la vue même
du Dome de la grande Sale. Ensuitte Monsieur Duncan
s'informant de quoi je couvrirois Ie Toit, je lui dis que ce
couvert de plomb par raport qu ' i l en seroit plutöt convent
que si je Ie faissois d'ardoises, qui couteroient pour Ie
moins autant & retarderoient l'ouvrage de trois mois, ce
qui ne convenoit pas, d'autant que la saison etoit fort
avancée et qu'ainsi Ie plus court chemin etoit celui que je
croyois qu' i l falloit choisir.
[7] Pour Ie pavement devant les Ailes, que j 'avois pro-
posé de mettre en ciment, Monsr Marot s'y opposa & dit,
qu' i l suffiroit d'y mettre des coquilles ou bien de paver en
sable.
[8] Voici les raisons que j'alleguai enfaveur de mon avis
que soit qu'on mit des coquilles ou qu'on pavat en sable
Ie premier Inconvenient seroit l'herbe qui Y croitroit a
Chaque moment & qu'on seroit obligé d'en tirer continu-
ellement mais que Ie second Inconvenient & qui etoit ce-
lui qu'on devoit sur tout Eviter. seroit que l'humidité &
les pluyes penetreroient les planches & les sommiers qui
étoient tous de bois & les pouriroient Infailliblement en
tres peu de temps.
[9] Quoi que ces raisons me parurent des plus Convain-
cantes, nous ne laissames pas de perdre trois semaines de
tems, au bout desquels Monsieur Ie Conseillier donna ses
ordres au maitre macon sans m'en faire part pour l'Exe-
cution de eet ouvrage qui etoit si nécessaire mais quoique
ce Monsieur dut être persuadé de la validité de mes rais-
ons il ne laissa pas de dire en ma présence a Mons1' Marot
que je voulois tout faire a ma tête mais que ce seroit aussi
a moi en repondre a l'arrivée de Monseignieur Le Prince.
J'avoue volontiers que ce n'a été qu'a cause que je devois
repondre de l'ouvrage, que j'ai souhaité qu'il se fit bien.
Il est constant qu ' i l y a des gens qui jugent assez bien
d'un ouvrage achevé & qui manque des connoissances
nécessaires jugent fort mal de ce qui n'est pas commencé.
Aussi ne puis-je gueres m'en remettre qu'a des Connois-
seurs pour examiner si mon ouvrage est bon ou non,
[10] A l'Egard des trois cents florins, que vostre Altesse
Serenissime avoit destinez au payement des ouvriers &
d'autres fraix pour bateliers, je proposai monsieur Ie
Conseiller, comme ayant pris la direction sur soi, d'avoir
la bonté de faire payer par son Clercq ou quelque autre
les petits Comptes des ouvriers apres que je les avois sig-
nez, mais ce monsieur me repondit qu ' i l avoit assez d'oc-
cupations sans que je l 'en Surgeasse. Je pris donc ce soin
sur moi comme je l'avois fait au paravant, c'est a dire que
pour ceux des ouvriers qui ne savoient pas Ecrire j'ai fut
faire leur quittance en leur présence par Ie jardinier si
bien qu'on trouvera que je n'ai rien porté en comte, pas
jusqu'a la valeur de six sols dont les recus ne sont liassees
dans la liste des mois que j 'en ai faite. Cette remarque ne
sert qu'a prouver a vostre Altesse Serenissime que j 'a i
encore en cela cherché Ie ménage, puis que si je n'avois
Employé eet argent pour payer moi même les ouvriers. ils
auroient du l'être par leurs maitres; Si bien que par la j 'ai
sauvé a vostre Altesse Serenissime plus qu'elle ne m'a
fait la grace de m'accorder. Mais ce n'est pas sans Chag-
rin ni sans peine que j'ai chaque fois retiré l'argent qu ' i l
me falloit; j 'ai été obligé d'exercer ma patience. en me
rendant tres souvent chez monsieur Ie Conseiller Duncan
qui me renvoyoit a monsieur Radermacher; si bien
qu'etant balotté continuellement de l 'un a l 'autre de ces
messieurs, j 'ai quelques fois balancé d'Emprunter de l'ar-
gent pour m'exempter de ces fréquens voyages, & pour
ne pas épuiser ma patience. J'en eu surtout Ie dessin lors-
que Ie batalier de Rotterdam apporta les grandes pierres
bleues de l'escalier pour Ie Transport desquels il lui fail-
loit quarante florins.
[l 11 Lorsque Ie Toit de la Chapelle fut couvert je pris ce
tems la pour aller voir celle de Loo pour en prendre la
mesure & voir sa situation en conséquence des ordres de
vostre Altesse Serenissime. Apres que j'eus pris Ie plan
de ladite Chapelle, sachant que monsieur Duncan etoit a
Loo, je fus Ie trouver, & lui demandai s ' i l avoit quelque
chose a m'ordonner pour la Haye, ce Monsieur parut
surpris de m'y voir et sur ce que je lui dis que j'y étois
venu pour Examiner la Chapelle & en donner l'Idée a
monsieur Marot afin qu ' i l tint Ie Dessein pret pour l'ar-
rivée de vostre Altesse Serenissime, il me defendit de ne
plus faire la moindre chose a la maison du bois et me dit
qu'a son retour a la Haye, il me liroit la Lettre qu'i l avoit
regue de vostre Altesse Serenissime. Je partis tres morti-
fié pour la maison du Bois. Mon voyage a aller & venir
fut fort court car ayant voyage plus de nuit que de jour, je
fus de retour Ie matin du 5me jour, pour vaquer aux Inte-
rets de vostre Altesse Serenissime.
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[12] Huil jours apres que Monsieur Duncan tut revenu a
la Haye il me fit dire par Ie fils de Monsr Marot de me
trouver a la maison du Bois, oü j'elois qu'il avoit a me li-
re la susdite Lettre qui portoit défense de vostre altesse
serenissime de ne plus rien faire. Je ne fus jamais plus
surpris, plus mortifié et plus abbatu que lorsque je vis de
pareus ordres, ne pouvant m'imaginer en quoi je pouvois
avoir déplu a vostre Altesse Serenissime ou contrevenu a
ses commandemens.
[13] Monsieur Duncan donna ensuitte plein pouvoir a
Monsr Marot d'examiner & de faire Exécuter Ie reste des
ouvrages mais comme cela n'etoit pas possible & qu ' i l au-
roit fallu que les ouvriers quitassent l'ouvrage, je fus con-
tinue comme au paravant. Il etoit assurement bien dur
pour moi de me voir trailer par monsieur Duncan comme
Ie dernier des hommes et cela en presence de tous les mai-
tres, dont l'Etonnement ne pouvoit s'exprimer. Les per-
sonnes convinrent qu ' i l n'etoit guères supportable a un
honnete homme d'être traite de la sorte. Et comme ils me
connoissent tous, ils m'offrirent d'abort de rendre lémoig-
nage de ma conduite lorsqu'ils en seroient requis, & meme
d'affirmer ce temoignage par serment s'il en etoit besoin.
[14] II y a 27 Ans que j'ai eu l 'honneur d'être au service
de la Cour. J'eus beaucoup a batir les premières Années,
ayant tousjours 60 ou 70 ouvriers; et comme mon predes-
seur avoit tousjours tiré 3 ou 4 sols de chaque ouvrier,
comme c'est la Coutume, je ne voulus cependant pas pro-
fiter de eet Exemple, d'autant que cette depense sortoit de
la Bourse de la Cour. Mon desinteressement a eet egard
ayant été rapporté a son Altesse Serenissime de Glorieuse
Memoire a son retour de la Campagne, Elle me fit la
grace de me demander pourquoi je n'avois pas pris ce
profil des ouvriers, je pris la Liberté de repondre que je ne
croyois pas qu ' i l convinl que je Ie fisse; que comme
j'élois jeune je pourrois me conlenler par provision de
mes gages, el attendre qu ' i l se presental quelque chose
qui ne fut pas au prejudice de la Cour. Monsieur Le Prin-
ce content de ma reponse me fil encore la grace de me di-
re, en frapanl sur mon Epaule, 'vous parlez en honnete
homme & j'aurais soin de vous.' J'ai donc continue ma
fonction depuis sans qu'on ail jamais pu me reprocher
d'avoir commis la moindre faule ou la moindre Injustice,
car si monsieur Verschuur, dont je n'etois pas aimé,
m'eut jamais irouvé en aucune maniere en defaul, je
n'avois assuremenl pas resté si longtemps au service de la
Cour.
[15] J'ai fait changer ce qui etoil Nouvellemeni bali a
Gronigue, y ayanl reslé un an pour cela. La direclion me
fut entierrement confiée de ce que je jugerois pour Ie Lo-
gement de la Cour. J 'ai eu l'honneur de batir pour son Al-
tesse Serenissime la Nouvelle Cour a quoi j'ai mis lous
mes soins, lanl en observant Ie ménage qu'en rendant loul
regulier, en quoi j 'ai donné lout Contenlemenl a sa dile
Allesse Serenissime si de ce lemps la j ' a i fait mon devoir
et j 'ai montré de la capacilé, il esl a croire que par l 'aqui-
sition de lumieres que j'ai faite depuis par la pratique, j'ai
du appprendre a prevenir lous les abus el observer Ie plus
grand ménage & a suivi les meilleures regies de ma pro-
fession. Si ce n'esl donc qu'a la longue Experience qu'on
doit attribuer les Conoissances qu'on acquierl dans l'ar-
chiteclure, je ne crois pas que Monsr Marol veuille enlrer
en dispule avec moi sur cel arlicle. J'avoue que ce monsi-
eur fail parfailemenl bien un dessein qui plail a la vue
mais qu'en meme lems comme il m'en a fait l'avoeu luy
meme, il se trouve que ce meme dessein a de grands de-
fauls dans l'execution, manque de Pralique.
Tres humbles Representalions
a
Son Altesse Serenissime
Monseigneur Le Prinee
d'Orange & de Nassau
&c &c &c"
de
L'architeele Coulon
De ondergez. leveranciers, kooplieden en werkbaasen cer-
tificeeren dat de geheele behandelinge, incoop van mate-
rialen, ordinantien en besteedingen tot hel werck van hel
Huijs in het Bosch d'Oranje Zael door den Architect Cou-
lon gedaen voor soo veere ons is gebleeken in alle opreg-
ligheijl is geexeculeerl, dal door hem de uijlersle menagie
en spaersaemheijl nae bereijsch van hel werck is betragt
geworden dal sorge gedraegen heefl dal goede materialen
ijder in s i jn soorl en gebruijk werden geemploijeert dal
sijn vl i j t en ijever ontrenl alle de knegts, om de selve in
hunen pligl ie houden, en voor Ie komen dal sij elkander
niel in de weg liepen, ofte ijts verkeerd deeden, niet ge-
noeg kan gepreesen worden, dat alles onder sijne Directie
met de uijttersle ordre niel leegenslaende soo groote mee-
nigle aarbeijers is volbragl, en alle oneenigheijd gesluyl,
zulkx de selve geluijgen ten uijllersle voldaen Ie sijn, dal
noijt eenige besteedinge van werck door ons is bijge-
woonl dan in presentie van Iwee, drie a vier baasen nae de
groole van de besleedinge, en hel werck daer van alleen-
lijk gegunl is aen die de minste schrijver was, die dan
eersl aennemer is gebleeven, en eijndelijk dat den gemel-
den Architect Coulon, sig in sijne professie ontrenl hel
voorz. gebouw aen hel huijs in het Bosch volkomentlijk
gedraegen heeft als een bequam en kundig architecl, en
een opregl Erlijk man, die sorg voor sijne Repulalie, en
onlsag en Eerbied voor sijn Prins heefl betaemt.
Alle l'welck wij onderges.c ijeder in hel geene waerin hij
is geemploijeert, betuijge te sijn de suijvere waerheijd en
des noods gereet sijn sulkx met redenen en bewijsen aen
ie loonen en Ie bevesligen.
J.Kiggelaer, Leveransir in spijkers etc. den 4 Octob.1734
B. de Baas, meestermelselaar
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A.Croemen, Meestr.koopersl. den 4 nov.1734
Jan de Puijt, Schilder, den 5 Novem" 1734
Pieter Moninckx, meester glasemaker, 4 november 1734
Jan Oosthout, meestersteenhouwer, den 3 octob.1734
J.B.Xaverij, beelthouwer
A.G.huijsvrou van Luraghi, meester steenhouwer, den 3
novemb. 1734
J. Vlaaxbeek, Mr.Timmerman, den 3 novembr. 1734
Swerijns ten Broek, meestertimmerman in Sgravenhage
den 3 november 1734
Nicolaes Van Duijfhuijs, Mester Timmer en schrijnwerc-
ker, den 3 november 1734
Hermanus Van Valkenburgh, Meester Timmerman en
Schrijnwerker, den 3 november 1734
Jan Swaartveger, Meestertimmerman, Hagen den 3 no-
vember 1734
Den 3 November Pieter van Nierop, Meester lootgieter en
leijdecker en pompmaker
Francisco Barbarino stuckatteurs
Cornelis Baens, leveransier van Hantvaten, 4 novemb
1734
D. Dijckerhoff, Mr. Timmerman
Willem van Meurs, Mester Timmerman, 3 octobr. 1734
P.B.Gunenbergh, Den 4 november 1734, meestertimmer-
man
Hendrijck Van Voorst en Jan Nieuwenhuijsen, mester-
smits, samen in companij
Cornelis Weesendock, Meesterschilder en glaesemaeker
Cornelis Doesburgh, Spiegelcooper
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bosch'. Het koninklijk Paleis Huis ten Bosch historisch gezien,
Zutphen 1985. Zie voor de oorspronkelijke op/et van het huis uit
de tijd van Amalia van Solms: J.J.Terwen, K.A.Oltenheym, Pie-
ter Post (1608-1669). Architect. Zutphen 1993, pp. 56-72.
2 Deze bekroning met het alliantiewapen van Willem IV en Anna
van Hannover is in 1805-1806 vervangen door de rechte balus-
trade, die ook tegenwoordig nog aanwezig is.
3 Koninklijk Huisarchief (KHA), Fl, Archief van de Hot'commis-
sie van Willem V, nr.95. 14: bestekken van timmer- en schrijn-
werk (14 pp.) en van metselwerk en steenleverantie (7 pp.).
4 Een korte samenvatting van enkele gegevens uit deze correspon-
dentie is eerder gegeven in de inleiding bij de publikatie van de
inventaris van het Huis Ten Bosch van 1757: S.W.A. Drossaers,
Th.H. Lunsingh Scheurleer, Inventarissen van de inboedels in de
verblijven der Oranjes 11, Den Haag 1974, p.589.
5 R. Meischke, 'Enkele Amsterdamse ontwerpen van ca. 1720,
mogelijk van Jean Coulon,' en 'Nogmaals Jean Coulon en zijn
familie, ' Bulletin KNOB 77 (1978), pp.153-169, 230-231.
6 R.L.P. Mulder-Radetzky, B.H. de Vries, Geschiedenis van Oran-
jewoud. Van vorstelijk lustslot tot voorname buitenplaatsen. Al-
phen a/d Rijn 1993.
7 O/inga, o.c. (noot 1), p. 11 1.
8 Door zijn activiteiten als architect droeg Coulon in belangrijke
mate bij aan de verspreiding van Marots vormentaal in Friesland.
Zie o.m. H.M. van den Berg, 'Osinga State Ie Langeweer en de
Leeuwarder decorateurs van het eerste kwart van de achttiende
eeuw,' Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 31 (1980), pp. 328-
340. R. Meischke, H.J.Zantkuijl , W.Raue , P.T.E.E. Rosenberg,
Huizen in Nederland. Friesland en Noord-Holland, Amster-
dam/Zwolle 1993, pp.72-73.
9 Ozinga. o.c. (noot 1), p. 180. Coulon verbouwde toen twee hui -
zen in de Groote Kerkstraat in Leeuwarden voor de moeder-re-
gentesse, die het eigenlijke Prinsenhof in 1731 ten gunste van
haar zoon moest verlaten.
10 Over die periode ontving hij een wekelijkse vergoeding van ƒ 10
voor kostgeld (ARA. 1.08.11 Nassaus Domeinarchiet'. nr. 803
fols. 201 -v. nr. 804 Ibis. 203v-204; nr. 805 tol. 197.
11 Ozinga o.c. (noot I). pp.208-212 nrs. 5.19, 35 en p. 214 onder
'NB'.
12 Beide zonen van Daniel Marot hebben een bijdrage aan de ver-
bouwing van het Huis Ten Bosch geleverd. Daniel Marot jr. was
schilder en leverde een schilderij voor de anti-chambre van Prin-
ses Anna (Ozinga. o.c. p. 214; AR A l .08.11, nr. 804 fol. 203). Ja-
cob Marot (1697-1761) was architect en stond zijn vader bij het
werk aan het Huis Ten Bosch ter zijde (Ozinga, o.c. pp. 26-29,
209-212 nrs. 5, 19, 35. Zie ook: R. van Luttervelt . 'Jacob Marot,
architect van Diederik Jacob Baron van Tuyll van Scroosker-
ken,' Jaarboek Oud-Utrecht 1961, pp. 55-68, en dezelfde 'Jacob
Marot, een achttiende-eeuws bouwmeester,' Bouw 196.3,
pp. 1561-1563.
13 Artikelen l, 3. 4. 8 en 16 van het bestek van het t immerwerk (zie
noot 3).
14 Memorie van Coulon uit 1734, alinea 15 (zie Bijlage).
15 KHA, A 17, 173/11, correspondentie J.Duncan 18 mei 1734. Het
is inderdaad merkwaardig dat er geen afspraak over de afronding
van het timmerwerk in het bestek voor de linkervleugel is ge-
maakt, terwijl in het bestek van het metselwerk is opgenomen
dat het geheel in vijf maanden geklaard zou moeten z i j n .
16 KHA, A 17, 173, 13/1, 10 september 1734.
17 Idem.
18 Idem.
19 KHA, A 17, 173, 13/11, Heidelberg 15 september 1734:
'Wij (...) beveelen U E derhalven denselven |=Coulon| niet al-
leen van de verdere opsigt te suspendeeren, maer hem ook daer-
bij te seggen dat wij bij onse retour z i j n gedrag nae rigeur wil len
laeten examineeren en nae bevindingen te handelen. U E kan on-
dertussen een ander bequaam architect waervan wij de Choix aen
U E laeten tot het voortzetten van deesen bouw employeeren.
(...)'
20 KHA, A 17, 173, 13/1, 19 september 1734.
21 KHA, A 17, 173, 13/1, l oktober 1734. Op Marots plattegronden
is nog de situatie met de oude achtertrappen uit de tijd van Wil-
lem III weergegeven. In het ontwerp van Marot voor de gewij-
zigde gevel aan de tuinzijde is echter de nieuwe achtertrap opge-
nomen. Hierop zien wij een bordes achter de Oranjezaal en een
trap met dubbele armen die in twee vluchten, onderbroken door
bordessen, langs de achterzijde van de paviljoens voeren.
22 Idem.
23 KHA, A 17, 173, 13/1, 5 oktober 1734.
24 Memorie van Coulon 1734. alinea 9 (zie Bijlage).
25 De eindafrekening van het timmer- en metselwerk vond op 29
februari 1736 plaats (zie noot 3).
26 Freek Schmidt zal in zijn dissertatie over de architecten van de
Stadhouders in de 18de eeuw (in voorbereiding) nader op deze
erepoorten en de contacten tussen Willem IV en De Swart in-
gaan. In dit proefschrift zullen nog meer nieuwe gegevens om-
trent de verbouwingen van het Huis Ten Bosch voor Willem IV
worden verwerkt.
